

### Медиаплан

**по информационному сопровождению создания и функционирования  
Центра естественно-научной направленности «Точка роста»  
на базе МБОУ Марьевской СОШ в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Ответственный
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	Март 2024	Администрация школы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	март - май 2024	Руководитель проекта
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы, новости, анонсы, фото	апрель-ноябрь 2024	Руководитель проекта
4.	Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/	Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы, социальные сети; новости, фото	май-июнь 2024	Директор школы
5.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	Июнь-август 2024	Директор школы
6.	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	Август-сентябрь 2024	Директор школы
7.	Торжественное открытие Центра в ОО	Телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	сентябрь 2024	Администрация школы
8.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы	ноябрь - декабрь 2024	Руководитель проекта